

《校园读书节活动策划》理实一体教学设计

课程：校园文化活动策划 | 章节：第三章 策划实务 | 对象：XX专业二年级X班（高职班），共42人，分为7个学习小组（每组6人）；学生已修完《活动策划基础》，掌握策划书基本格式，但缺乏真实项目策划与预算编制经验，目标量化与系列活动设计能力薄弱。 | 课时：2课时（90分钟） | 教师：（授课教师姓名） | 日期：（授课日期）

一、教学目标

- 1. 知识目标：能在1分钟内完整列举活动策划书11个基本要素（主题、背景目的、时间地点、流程、宣传、预算、分工、应急预案、效果评估等）；能说出'开幕式+主线活动+配套子活动+闭幕式'的节庆式系列活动结构。
- 2. 能力目标：会运用SMART原则为读书节设定可量化的活动目标，并设计至少2项效果评估指标；能在小组协作中完成一份含3~5个子活动、评估指标、预算科目的读书节策划书框架，并编制活动倒排工期表（通过小组在线协作文档提交）。
- 3. 素养目标：树立成本意识、合规意识（报批、版权、安全预案）与团队协作意识；在真实岗位委托情境中体认阅读推广工作的职业价值，养成'策划—执行—评估'闭环的职业习惯（思政落点：以书香校园建设涵养文化自信，以严谨合规体现职业操守）。

二、教学重点与难点

重点：活动策划书核心四模块（目的、流程、宣传、预算）的撰写方法。
难点：如何围绕统一主题将子活动设计为有逻辑关联的系列活动，并设定可量化的目标与评估指标，避免'活动堆砌、目的空泛'。

三、教学准备

硬件：多媒体教室、投影、每组1台可联网电脑（或学生自带平板）；软件/信息化手段：小组在线协作文档（用于课堂实时共写策划书框架并全程留痕，教师端可实时查看各组进度）、策划书模板Word文档、倒排工期表模板、课堂答题小程序（用于要素填空检测）；资源：北京大学/武汉大学读书文化节案例、深圳读书月宣传物料图片、'4·23世界读书日'背景资料、往届学生策划书正反案例各1份、'策划书10大易错点'自查清单（随学案发放）；教具：模拟经费限额卡（情境预设预算3000元，非真实经费）、A1白纸、便利贴、评分量规表。

四、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
岗位情境导入（借势4·23）	8	播放各高校读书节开幕式短视频片段，抛出情境任务：'校团委委托本班为今年4·23读书节提交策划方案，预算3000元，一周内报批'。提问：'如果你是图书馆阅读推广岗的干事，第一步做什么？'同步为每组开通在线协作文档。	观看视频，头脑风暴说出参与过的读书节活动（图书漂流、朗诵赛等），登录本组协作文档，领取任务书、模板与10大易错点自查清单。	以真实岗位委托任务驱动学习，明确本课交付物与统一时间线，激发学习动机。
新课精讲与正反案例剖析（合并）	17	先快速梳理读书节定义与节庆式系列活动结构，再聚焦核心四模块，结合北京大学读书文化节案例拆解各要素落地方法；随后投影往届两份策划书片段（目的空泛、活动堆砌 vs 目标量化、子活动递进），示范用SMART	对照模板在案例中圈出11要素对应内容，小组讨论用便利贴标出反例的6处问题，跟随教师将一条空泛目标改写为'覆盖全校80%院系、直接参与2000	压缩讲授、合并环节，通过正反对比与'目标→指标'示范，将难点（可量化目标与评估指标）的突破

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
		原则改写目标，并现场示范从目标推导1条评价指标（如‘直接参与2000人次→参与人次统计表’）。	人次‘式表述，并各写下1条对应的评估指标贴到A1纸。	前移到课内，为实训提供结构化支架。
任务实训一：提炼主题、设计子活动与评估指标	22	发布任务：各组在10分钟内提炼1个读书节主题词，围绕主题设计3~5个有逻辑关联的子活动，用A1纸绘制‘系列活动结构图’，并为整体活动设定2条SMART目标和2项评估指标；教师巡回指导，对中低水平小组提供半成品结构图续写支架，提示受众分层（教师/本科生/研究生差异化）。	小组头脑风暴产出主题词（如‘书香满校园·阅读伴成长’），绘制结构图并标注每个子活动的目标受众与理由，将SMART目标和评估指标写入本组在线协作文档，推选发言人。	以可视化工具和协作文档双载体突破‘子活动围绕统一主题+目标可量化’这一难点，训练结构化设计能力并留痕可查。
成果展示与量规互评	10	组织2~3组上台展示结构图与目标指标，发放与最终交付物对应的评分量规表（目标可量化25%、子活动逻辑关联25%、受众匹配20%、评估指标可操作15%、创意15%），引导他组按量规打分并提1条改进建议；教师点评共性问题。	展示本组方案，依据量规互评打分，记录改进建议，当场在协作文档中修改目标、指标或子活动设计。	量规与‘策划书框架’交付物对齐（含‘目标可量化’‘评估指标’维度），以即时反馈内化评价标准。
任务实训二：编制倒排工期与预算	18	给出活动日（4月23日）和报批截止日，示范倒排工期表编制（策划—审批—筹备—执行—收尾—评估）；发布模拟经费限额卡（情境预设3000元），示范填写1个预算科目后，指导各组完成物料、奖品、宣传、劳务等全部科目的预算初稿，逐组核对总额不超限、审批节点不遗漏。	各组在模板上填写关键节点倒排表，在协作文档中完成预算科目表并逐项核算总额，与相邻组交叉核对有无漏列科目，标记存疑项留待课后完善。	将实训时间扩充至18分钟，落实流程管理与预算完整性，以交叉互查突破‘漏写与审批保障、预算失衡’的易错点。
课堂小结与目标达成检测	10	带领学生用‘一图一表一书’（结构图、倒排表、策划书框架）梳理知识脉络；通过课堂答题小程序发放11要素填空卡（限时2分钟），即时统计正误并针对错误率高的要素补讲；对照‘10大易错点’自查清单回顾高频4条（目的空泛、无主线、缺预案、只办不评）。	在小程序上完成11要素填空检测，查看个人与全班正确率，对照自查清单核对各组协作文档，口头复述策划书核心四模块。	以信息化检测手段即时验证‘能列举11要素’的知识目标达成度，小结环节形成‘知识检测+易错自查’双闭环。
作业布置与任务延伸	5	布置作业并统一时间线：基础题下次课随堂提交；整份策划书电子版于本周末24:00前上传协作文档；第3次课开展5分钟‘模拟报批答辩’（教师与学生代表扮演校团委审批组，按量规评审）。说明评分标准：书面策划书占60%、答辩表现占40%。	记录作业要求、交付形式（策划书电子版、基础题纸质版）与各时间节点，现场明确组内分工。	统一‘作业提交—答辩课次’时间线，明确评分标准与交付形式，将课堂成果延伸为完整交付物，形成教学闭环。

五、板书设计

校园读书节活动策划

一、是什么：节庆式系列活动=开幕式+主线活动+子活动+闭幕式（颁奖）

二、策划书11要素：主题/背景目的/主办单位/时间地点/活动对象/流程/宣传/预算/人员分工/应急预案/效果评估
三、核心四模块（重点）：目的·流程·宣传·预算
四、四条原理：SMART目标 | 受众分层 | 借势4·23 | 倒排工期
五、易错警示（自查清单高频4条）：①目的空泛 ②活动堆砌无主线 ③漏审批与应急预案 ④只办不评
任务线：情境委托→案例剖析→结构图 + SMART目标与评估指标→倒排表与预算→完善策划书→模拟报批答辩（第3次课）

六、作业布置

基础题（个人，下次课随堂提交纸质版）：将本组读书节策划书中的'活动目的'改写为3条SMART目标，并设计5项效果评估指标（参与人次、阅读量、问卷满意度、征文集数量等）。拓展实操题（小组，本周末24:00前提交电子版至本组协作文档）：在课堂结构图、评估指标与预算初稿基础上，分工完成整份读书节活动策划书（含宣传矩阵三阶段设计、人员分工到具体负责人、天气与舆情应急预案），并核对总额不超过3000元模拟限额。第3次课每组进行5分钟'模拟报批答辩'，评分标准：书面策划书占60%（目标可量化25%、子活动逻辑25%、受众匹配20%、评估指标15%、预算合规15%），答辩表现占40%（表达清晰、应答有据、合规自查）。

七、教学反思

本课以'校团委委托策划读书节'岗位情境贯穿始终，经调整后讲授与示范合并精简，实训二扩充至18分钟，各环节时间与90分钟课时严格对账；难点（可量化目标与评估指标）前移至案例剖析与实训一课内训练，并通过与交付物对齐的量规互评获得反馈，11要素以小程序填空卡即时检测知识目标达成。课后需关注：中低水平小组使用半成品支架后仍可能出现子活动逻辑松散，下轮可将支架细化为'主题—子活动'逻辑连线模板；协作文档实时留痕便于追踪各组课后完善进度；下次课模拟报批答辩拟邀请图书馆阅读推广岗教师参与点评，提前公布量规，引导学生站在审批方视角自查报批、版权与安保合规性，进一步强化职业规范意识与文化育人情怀。